

План

организационно-методических мероприятий
по созданию в МКОУ «Ниж-Суетская СОШ имени А.Карпенко» психолого-педагогического консилиума
на 2019/2020 учебный год

№	Мероприятия	Срок	Ожидаемые результаты	Ответственный
1	Участие в мониторинге готовности МКОУ «Ниж-Суетская СОШ имени А.Карпенко» к созданию ППк.	Октябрь 2019	Результаты мониторинга кадровой готовности МКОУ «Ниж-Суетская СОШ имени А.Карпенко» к созданию ППк.	Директор школы Почесюк Ж.А. Зам. директора по УВР
2	Назначение в МКОУ «Ниж-Суетская СОШ имени А.Карпенко» ответственного лица за создание и организацию функционирования ППк.	Октябрь 2019	в МКОУ «Ниж-Суетская СОШ имени А.Карпенко» назначено ответственное лицо за создание и организацию функционирования ППк.	Директор школы Почесюк Ж.А. Зам. директора по УВР
3	Утверждение плана мероприятий по созданию и организации функционирования ППк.	Ноябрь 2019	Утверждение плана мероприятий по созданию и организации функционирования ППк.	Директор школы Почесюк Ж.А. Зам. директора по УВР
4	Обеспечение участия в курсах повышения квалификации, включающих в себя модуль по вопросам создания и организации функционирования ППк, педагогических и руководящих работников МКОУ «Ниж-Суетская СОШ имени А.Карпенко»	2019-2020 годы	Специалистам, входящим в ППк МКОУ «Ниж-Суетская СОШ имени А.Карпенко» пройти курсы повышения квалификации включающих в себя модуль по вопросам создания и организации функционирования ППк и оказывать методическую поддержку коллегам в ОУ.	Директор школы Почесюк Ж.А. Зам. директора по УВР
5	Создание ППк в МКОУ «Ниж-Суетская СОШ имени А.Карпенко»	Январь-июль 2020 года	В МКОУ «Ниж-Суетская СОШ имени А.Карпенко» создан ППк.	Директор школы Почесюк Ж.А.